

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация поселка Теткино Глушковского района, 307490, Курская область, Глушковский район, поселок Теткино, ул. Бочарникова, 4

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Чемпион Центр», 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 2/3, кв. 232.

Объект - Благоустройство детской игровой площадки на общественной территории в сквере по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области

Форма по ОКУД

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

Код

0322005

04179616

15575580

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

0144300039119000005\_205434

дата

20.08.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.09.2019	20.08.2019	09.09.2019

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1.</b>															
1	1	ФЕР01-01-014-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,076	3532,47	161,93	3366,2	785,53	268	12	256	60	20,76 1,58	60,2 4,58

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	<b>ФССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	121,6	11,42		11,42		1389		1389			
3	3	<b>ФЕР01-01-016-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3	0,076	289,53	23,32	264,04	44,82	22	2	20	3	2,99 0,23	3,33 0,25
4	4	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,76	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1734	96	1629	135	15,72 11,95	13,88 10,55
5	5	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок речной	м3	76	54,95				4176					
6	6	<b>ФЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0036	2184	2184			8	8			280 1,01	
7	7	<b>ФЕР06-01-001-01 прим</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетонирование стоек	100 м3	0,0036	3897,23	1404	1587,74	244,51	14	5	6	1	180 0,65	18,13 0,07
8	8	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0,3672	560				206					
9	9	<b>ФЕР06-01-015-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,008	958,14	445,69	440,24	54,14	8	4	4		46,33 0,37	4,38 0,04

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	ФССЦ-07.2.07.12-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008	8060				64					
11	11	ФЕР09-06-001-03 прим Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж малых форм	т	0,205	1032,79	883,28	80,57	4,94	212	181	17	1	103,55 21,23	0,4 0,08

## Раздел 2. Оборудование

12	12 О	Прайс-лист	Вертушка-чаша 520x550x600	шт	1	5618,17				5618					
13	13 О	Прайс-лист	Дельфин - попрыгунчик *	шт	1	5763,18				5763					
14	14 О	Прайс-лист	Попрыгунчик 880x350	шт	1	4440,87				4441					
15	15 О	Прайс-лист	Карусель 14-001 1490x710	шт	1	7625,21				7625					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										31548	308	3321	200	37,02	15,57
Накладные расходы										407					
В том числе, справочно:															
56% = 80%*0,7 ФОТ (от 8) (Поз. 6)										4					
63% = 90%*0,7 ФОТ (от 182) (Поз. 11)										115					
67% = 95%*0,7 ФОТ (от 77) (Поз. 1, 3)										52					
74% = 105%*0,7 ФОТ (от 10) (Поз. 7-10)										7					
99% = 142%*0,7 ФОТ (от 231) (Поз. 4-5)										229					
Сметная прибыль										383					
В том числе, справочно:															
41% = 45%*0,9 ФОТ (от 8) (Поз. 6)										3					
45% = 50%*0,9 ФОТ (от 77) (Поз. 1, 3)										35					
59% = 65%*0,9 ФОТ (от 10) (Поз. 7-10)										6					
77% = 85%*0,9 ФОТ (от 182) (Поз. 11)										140					
86% = 95%*0,9 ФОТ (от 231) (Поз. 4-5)										199					
<b>Итого по акту:</b>															
Итого Строительные работы										57614				37,02	15,57
Итого Оборудование										100119					
Итого										157733				37,02	15,57
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										4472					
Машины и механизмы										3321					
ФОТ										508					
Оборудование										23447					
Накладные расходы										407					



Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										383					
										157614					
										157733					
										31546,6					
										189279,6					
										189 279,6 * 0,98918235245					
										187232,04					
										187232,04				37,02	15,57

Сдал



*Н.С. Хван*

(подпись)

Н.С. Хван

(расшифровка подписи)

Принял

Глава поселка Теткино Глушковского района  
(должность)



С.А. Бершов

(расшифровка подписи)