

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация поселка Теткино Глушковского района, 307490, Курская область, Глушковский район, поселок Теткино, ул. Бочарникова, 4
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Чемпион Центр», 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 2/3, кв. 232.
 Объект - Благоустройство детской игровой площадки на общественной территории в сквере по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области

Форма по ОКУД

Код	
0322005	
по ОКПО	04179616
по ОКПО	15575580
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	0144300039119000004_205434
дата	08.07.2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	0144300039119000004_205434
дата	08.07.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.09.2019	08.07.2019	09.09.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. МАФ															
1	1	ФЕР01-02-058-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,02	2184	2184			44	44			280 5,6	

I ранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,003	663,75	663,75			2	2			88,5 0,27	
3	3	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,017	663,75	663,75			11	11			88,5 1,5	
4	4	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,017	3897,23	1404	1587,74	244,51	66	24	27	4	180 3,06	18,13 0,31
5	5	ФССЦ-04.1.02.05-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	1,734	600				1040					
6	6	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,84	958,14	445,69	440,24	54,14	805	374	370	45	46,33 38,92	4,38 3,68
7	7	Ком.пред. №4 от 22.04.2019	Игровой комплекс 1-011	шт	1	22139,35				22139					
8	9	Ком.пред. №4 от 22.04.2019	Сп.элемент 4-006	шт	1	11451,39				11451					
9	8	Ком.пред. №4 от 22.04.2019	Качели 06-005	шт	1	8906,64				8907					
10	10	Ком.пред. №4 от 22.04.2019	Песочница 7-001	шт	1	1272,38				1272					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	11	Ком.пред. №4 от 22.04.2019	Качалка 8-002	шт		1	1857,67				1858					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах											47595	455	397	49	49,35	3,99
Накладные расходы											516					
Сметная прибыль											269					
Итого по акту											48380					
В том числе:																
Материалы											46743					
Машины и механизмы											397					
ФОТ											504					
Накладные расходы											516					
Сметная прибыль											269					
Непредвиденные затраты 2% 48,38тыс.руб.х0,02=0,97тыс.руб.											970					
Итого с непредвиденными											49350					
Итого в текущие цены на 2 квартал 2019г. Ксмп= 6,48											319792					
НДС 20%											63958					
ВСЕГО по акту											383750				49,35	3,99

Сдал



Н.С. Хван
(должность)

Н.С. Хван
(подпись)

Н.С. Хван

(расшифровка подписи)

Принял

Глава поселка Теткино Глушковского района



(должность)

С.А. Бершов
(подпись)

С.А. Бершов

(расшифровка подписи)